

## CADRE LOGIQUE DE L'ACTION

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
<b>Objectifs généraux</b>	<p>a) Améliorer les connaissances et comportements des enfants en matière d'hygiène et de santé</p> <p>b) Améliorer les connaissances et comportements des familles en matière d'hygiène et de santé</p> <p>c) Améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les écoles par la construction d'infrastructures sanitaires (latrines et points d'eau)</p>	<p>a-1) au moins 40 000 enfants formés par les enseignants d'ici 2007</p> <p>a-2) au moins 60 heures de cours sur l'hygiène donnés par les enseignants d'ici 2007</p> <p>a-3) au moins 200 professeurs formés d'ici 2007</p> <p>a-4) au moins 2 jours de formation pour les professeurs</p> <p>a-5) nombre d'outils pédagogiques distribués (guide + boîte à image)</p> <p>b-1) au moins 200 volontaires formés d'ici 2007 par les coordinateurs</p> <p>b-2) au moins 150 heures de session sur l'hygiène et la prévention dans les communautés d'ici 2007</p> <p>b-3) au moins 200 professeurs formés d'ici 2007</p> <p>b-4) au moins 3 jours de formation pour les volontaires</p> <p>b-5) au moins 100 villages visités</p> <p>b-6) nombre d'outils pédagogiques distribués (brochures)</p> <p>c-1) au moins 30 points d'eau et 30 latrines construites parmi 100 écoles</p> <p>c-2) au moins 60 conseils d'école créés</p> <p>c-3) au moins 60 personnes formées d'ici 2007 sur 1 journée</p> <p>c-4) nombre d'outils pédagogiques distribués (manuels du CE)</p>	<p>Enquête sur un échantillon d'enfants et de familles en début et en fin de programme</p> <p>Rapports d'activités mensuel du CRCO et de la CRF</p> <p>Liste de distribution des outils pédagogiques</p> <p>Liste des personnes présentes aux différentes formations (Vol, CE prof, etc..)</p> <p>Outils pédagogiques réalisés</p> <p>Planning des visites de villages et thèmes abordés</p> <p>Contrat des entreprises</p> <p>Documents attestant des créations de CE</p> <p>Rapports du CRCO et de la CRF</p>	<p>Absence de perturbations dans l'enseignement (grèves enseignants)</p> <p>Adhésion des communautés au projet</p> <p>Réalisation des contrats par les entreprises</p>
<b>Objectif spécifique</b>	Contribuer à réduire les risques encourus par les enfants à l'école primaire et par leurs familles de contracter les maladies endémiques et épidémiques (paludisme, vers intestinaux, choléra) dans les trois îles de l'Union des Comores	Amélioration d'au moins 20 % d'ici à 2007 du taux d'enfants atteints de maladies endémiques et parasitaires	<p>Analyse des statistiques avec le programme CRF/CRCO précédent</p> <p>Comparatif avec fiches sanitaires à la fin de ce nouveau programme</p> <p>Rapport du CRCO et de la CRF</p>	<p>Les Ministères de l'Education et de la santé favorisent la mise en œuvre du projet</p> <p>Les instituteurs et la communauté villageoise adhèrent au projet</p> <p>Stabilité politique et climatique dans la région</p>
<b>Résultats attendus</b>	<p>1) Changements des comportements des enfants et des familles</p> <p>2) Diminution des pathologies les plus fréquentes liées à l'hygiène</p> <p>3) Diminution de l'absentéisme scolaire pour raison de santé</p> <p>4) Impact environnemental</p>	<p>1-a) augmentation d'au moins 50% des connaissances des enfants en matière d'hygiène</p> <p>1-b) au moins 1 changement de comportement attesté chez les enfants et la famille</p> <p>2-a) état d'hygiène corporel des enfants et la famille</p> <p>2-b) nombre d'enfants ayant contracté une maladie liée à l'hygiène</p> <p>3-a) nombre d'enfants absents pour cause de maladies</p> <p>4-a) Amélioration de l'environnement</p>	<p>1) Enquête sur un échantillon d'enfants et de familles en début et en fin de programme,</p> <p>2) Données d'enquête sanitaire Registre des centres de santé existants Analyse comparative avec les données du 1er programme, fiches de suivi</p> <p>3) registre des classes</p> <p>4) questionnaire sur l'amélioration du milieu</p>	<p>Absence de perturbations dans l'enseignement (grèves enseignants)</p> <p>Adhésion des communautés au projet</p> <p>Les visites sanitaires sont effectuées (absence de perturbations dans les structures de santé)</p>

## CADRE LOGIQUE DE L'ACTION

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
<b>Activités à développer</b>	<p><b>Mise en place de l'équipe et mise en réseau des acteurs</b></p> <p>Recrutement de l'équipe du projet</p> <p>Rencontre avec les autorités et les autres acteurs sur le terrain</p> <p>Tournées de mobilisation des écoles d'intervention</p> <p>Identification et recrutement des volontaires dans les villages</p> <p><b>Formation à la sensibilisation et à la prévention</b></p> <p>Elaboration des outils pédagogiques</p> <p>Elaboration du curriculum de formation</p> <p>Formation des 200 enseignants</p> <p>Formation des 200 volontaires CRCO</p> <p>Application du module d'éducation à l'hygiène et à la santé par les enseignants</p> <p>Mener des séances de sensibilisation dans les écoles et au village</p> <p><b>Construction des infrastructures sanitaires et gestion par les CE</b></p> <p>Recrutement d'un technicien de travaux</p> <p>Appel d'offres et recrutement des entreprises</p> <p>Construction de latrines et de points d'eau dans 30 écoles</p> <p>Formation des 60 conseils d'école</p> <p><b>Suivi et évaluation</b></p>	<p><b>Moyens :</b></p> <p><b>Ressources humaines :</b></p> <p>1 chef de projet</p> <p>5 coordinateurs régionaux</p> <p>3 responsables techniques</p> <p>1 assistant</p> <p>1 femme de ménage</p> <p>Entreprises de construction</p> <p><b>Voyages :</b></p> <p>transport locaux (16 billets inter-îles)</p> <p>transport inter (2 billets Paris-Moroni)</p> <p><b>Ressources matérielles et fournitures :</b></p> <p>Matériel bureautique</p> <p>1 voiture</p> <p>2 motos</p> <p><b>Bureau, local et services :</b></p> <p>Location</p> <p>Tel, fax courrier</p> <p>Electricité</p> <p>carburant voiture</p> <p><b>Autres coûts, services</b></p> <p><b>Autres</b></p> <p>Construction latrines/points d'eau</p> <p><b>total</b></p>	<p><b>Coûts :</b></p> <p><b>136 300 euros</b></p> <p><b>5 360 euros</b></p> <p><b>21 590 euros</b></p> <p><b>58 264 euros</b></p> <p><b>20 200 euros</b></p> <p><b>249 800 euros</b></p> <p><b>525 290 euros dont 34 406 de frais administratifs</b></p>	<p><b>Pré-conditions requises</b></p> <p>La rentrée scolaire est effective</p> <p>Les autorités permettent la mise en œuvre du projet dans les écoles sélectionnées</p> <p>Les communautés villageoises adhèrent au projet</p>